

Пилотный проект
по обеспечению самостоятельного проживания выпускников домов-интернатов
для умственно отсталых детей системы социальной защиты населения
(сопровожаемое проживание) в первые годы после их выхода из учреждений

Ответственный исполнитель комплекса мероприятий пилотного проекта
Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области (далее – ГГУСЗН)

Соисполнители комплекса мероприятий пилотного проекта:

-  [Государственное управление образования Псковской области](#)
-  [Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации](#)
-  [Государственный комитет Псковской области по культуре](#)
-  [Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения](#)
-  [Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту](#)
-  [Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Псковской области «Бельско-Устьенский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»](#) (далее – ДДИ)
-  [Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Псковской области «Производственно-интеграционные мастерские для инвалидов им. Вернера Петера Шмитца»](#) (далее – ПИМ)
-  [Псковская региональная общественная благотворительная организация «Общество родителей детей - инвалидов с аутизмом «Я и Ты»](#) (далее – «Я и Ты»)



➤ [Псковская региональная общественная благотворительная организация «Росток»](#) (далее – «Росток»)



➤ [Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Псковской области «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения»](#) (далее ЦЛПО)

ЦЕЛЬ проекта

Обеспечение эффективных изменений в системе социальной поддержки выпускников детских домов-интернатов для детей с умственной отсталостью путём разработки и внедрения комплексных программ обеспечения [сопровождаемого проживания](#) выпускников таких организаций для достижения ими максимально возможной самостоятельности в решении жизненных задач.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1. Отработка моделей подготовки к самостоятельному проживанию ([учебное сопровождаемое проживание](#)) и [самостоятельного сопровождаемого проживания](#) выпускников детских домов-интернатов для детей с умственной отсталостью (далее – выпускники ДДИ) в первые годы после их выхода из организаций путём внедрения стационарозамещающих форм и технологий сопровождаемого проживания, сопровождаемой дневной занятости и сопровождаемого трудоустройства выпускников ДДИ.

2. Включение в интегрированный процесс сопровождаемого проживания выпускников ДДИ детей с инвалидностью старше 16 лет и молодых инвалидов 18+ с интеллектуальными, тяжёлыми и множественными нарушениями развития (далее лица с ментальной инвалидностью), воспитывающихся в семьях.

3. Развитие социального партнёрства, расширение доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, обеспечение согласованной работы соответствующих органов исполнительной власти и некоммерческих организаций.

4. Подготовка пакета необходимых нормативных правовых, организационных и информационно-методических документов и материалов, обеспечивающих внедрение и тиражирование эффективных практик сопровождаемого проживания, отработанных в ходе пилотного проекта.

5. Обобщение и распространение инновационного опыта организации сопровождаемого проживания выпускников ДДИ.

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ

- воспитанники детских домов-интернатов для умственно отсталых детей системы социального обслуживания
- выпускники интернатных учреждений для детей-инвалидов системы социальной защиты населения, проживающие самостоятельно (в течение двух лет после выхода из интернатного учреждения)
- дети с инвалидностью старше 16 лет и молодые инвалиды 18+ с интеллектуальными, с тяжёлыми и множественными нарушениями развития (далее

лица с ментальной инвалидностью), воспитывающиеся в семьях и включенные в интегрированный процесс сопровождаемого проживания

МЕРОПРИЯТИЯ

Мероприятие 1. Развитие комплексных подходов и внедрение современных социальных технологий при организации различных форм учебного и постоянного сопровождаемого проживания, сопровождаемой дневной занятости и сопровождаемого трудоустройства.

- семинары (сентябрь 2016 г.)
- однодневная региональная конференции (сентябрь 2016 г.)
- доработка имеющихся и разработка новых примерных программ по сопровождаемому проживанию, сопровождаемой дневной занятости и сопровождаемому трудоустройству (август – декабрь 2016 г.)
- апробация доработанных/разработанных программ сопровождаемого проживания, сопровождаемой дневной социальной занятости, сопровождаемого трудоустройства (январь – май 2017 г.)
- курсы повышения квалификации с практическими стажировками по сопровождаемому учебному и постоянному проживанию, дневной занятости и сопровождаемому трудоустройству (октябрь – декабрь 2016 г.).

Мероприятие 2. Обеспечение условий для внедрения новых технологий, организации и развития форм учебного и сопровождаемого проживания, дневной сопровождаемой занятости и сопровождаемого трудоустройства,

- приобретение оборудования, расходных материалов для квартир учебного и сопровождаемого проживания участников проекта и для обеспечения условий по созданию форм дневной сопровождаемой занятости и сопровождаемого трудоустройства на базе служб участников проекта
- создание новых форм дневной занятости и 4 рабочих сопровождаемых мест (всего – не менее 9 мест)

Мероприятие 3. Формирование состава участников целевой группы с целью их подготовки к дальнейшему самостоятельному проживанию с сопровождением, включая занятость и /или сопровождаемое трудоустройство.

- разработка/доработка карт обследования детей и молодых людей с ментальной инвалидностью для оценки имеющихся навыков, психо-эмоциональных характеристик, личностной мотивации для включения в программу сопровождаемого проживания, в т.ч. для дневной сопровождаемой занятости и /или сопровождаемого трудоустройства (июль – август 2016 г.)
- обследование и составление индивидуальных карт сопровождения детей молодых людей с ментальной инвалидностью для включения в подготовку или

продолжения участия в различных формах сопровождаемого проживания и дневной занятости / сопровождаемом трудоустройстве сопровождаемому проживанию (сентябрь 2016 г.)

- формирование групп для реализации программ учебного, постоянного сопровождаемого проживания, дневной сопровождаемой занятости, подготовки к сопровождаемому трудоустройству на 5 площадках соисполнителей по проекту

Мероприятие 4. Обеспечение индивидуального подхода при реализации программ сопровождаемого проживания, сопровождаемой дневной занятости и сопровождаемого трудоустройства.

- разработка и реализация индивидуальных программ подготовки участников целевой группы для учебного и постоянного сопровождаемого проживания, а также программ сопровождаемой дневной занятости и сопровождаемого трудоустройства (сентябрь 2016 – декабрь 2017 г.)

Мероприятие 5. Мониторинг жизнедеятельности участников целевой группы проживающих с сопровождением.

- «круглый стол» по выработке критериев и обсуждению методики оценки качества жизни лиц с ментальной инвалидностью (октябрь 2016 г.)
- разработка формы анкеты оценки качества жизни и проведение анкетирования участников целевой группы проживающих с сопровождением, а также сопровождающих специалистов и родителей (законных представителей) (май-июнь 2017 г.)

Мероприятие 6. Проведение мониторинга и независимой оценки качества социальных услуг, предоставляемых при организации сопровождаемого проживания.

- разработка критериев и порядка оценки качества социальных услуг, предоставляемых при организации сопровождаемого проживания (август-сентябрь 2017 г.)
- привлечение социально ориентированных НКО для проведения независимой оценки качества социальных услуг, предоставляемых при организации сопровождаемого проживания (сентябрь – октябрь 2017 г.)

Мероприятие 7. Создание (модернизация) информационных ресурсов, позволяющих аккумулировать данные об участниках целевой группы в ходе пилотного проекта в целях обеспечения эффективного межведомственного взаимодействия, координации работы по выполнению индивидуальных программ сопровождения, оценки эффективности такого вида помощи и другое.

- создание на сайтах соисполнителей проекта разделов, содержащих информацию о включённости участников целевой группы в программы сопровождаемого проживания, сопровождаемой дневной занятости, сопровождаемого трудоустройства (август – сентябрь 2016 г.)

- регулярное обновление новостных разделов сайтов соисполнителей проекта информацией о ходе реализации проекта

Мероприятие 8. Создание условий для участия в реализации программ сопровождаемого проживания некоммерческих организаций, бизнес-структур, добровольцев.

- «круглый стол» по обсуждению нормативно-правовых основ и их применения по развитию рынка социальных услуг с участием НКО и социальных предпринимателей. Разработка предложений по совершенствованию региональных инструментов и механизмов, обеспечивающих доступ негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере (декабрь 2016 г.)
- 2 информационных семинара для некоммерческих организаций, бизнес-структур, добровольцев для реализации программ сопровождаемого проживания, сопровождаемой дневной занятости и сопровождаемого трудоустройства (декабрь 2016 г., апрель 2017 г.)
- создание информационных блоков на сайтах организаций-соисполнителей проекта для служб добровольцев о реализации, нуждах, программ, о формах взаимодействия и сотрудничества (январь 2017 г.)

Мероприятие 9. Проведение мероприятий с привлечением организаций, лиц, не являющихся участниками проекта, направленных на формирование уважительного отношения социального окружения к людям с ментальной инвалидностью

- акции, спортивные, культурно-массовые (праздники, выставки, ярмарки и др.) мероприятия во дворах, в гипермаркетах и др. местах для привлечения внимания и заинтересованного участия сограждан в совместной деятельности с лицами из целевой группы пилотного проекта (декабрь 2016 г. – декабрь 2017 г.).

Мероприятие 10. Разработка нормативных правовых документов (регламенты, порядки, перечни услуг, стандарты, должностные инструкции и другие), обеспечивающих комплекс социальных услуг, предоставляемых целевым группами при сопровождаемом проживании, сопровождаемой дневной занятости и сопровождаемом трудоустройстве.

- разработка и утверждение нормативных документов на региональном уровне (октябрь 2016 г. – сентябрь 2017 г.):
 - регламента межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти при осуществлении полномочий для обеспечения сопровождаемого проживания, сопровождаемой дневной занятости и сопровождаемого трудоустройства;
 - порядка осуществления сопровождаемого проживания, сопровождаемой дневной занятости и сопровождаемого трудоустройства;
 - перечня услуг, предоставляемых при сопровождаемом проживании, сопровождаемой дневной занятости и сопровождаемом трудоустройстве;
 - стандартов услуг сопровождаемого проживания, сопровождаемой дневной занятости и сопровождаемого трудоустройства.

- разработка и утверждение локальных нормативных актов организаций (октябрь 2016 г. – январь 2017 г.):
 - положения о структурных подразделениях организаций, осуществляющих сопровождаемое проживание, сопровождаемую дневную занятость и сопровождаемое трудоустройство;
 - должностные инструкции специалистов, осуществляющих сопровождаемое проживание, сопровождаемую дневную занятость и сопровождаемое трудоустройство.
- разработка предложений для внесения изменений в законодательные и нормативные акты Российской Федерации (январь – октябрь 2017 г.):
 - внесение понятий «сопровожаемое проживание», «сопровожаемая дневная занятость» и «сопровожаемое трудоустройство»;
 - определение перечня услуг, предоставляемых при сопровождаемом проживании, сопровождаемой дневной занятости и сопровождаемом трудоустройстве;
 - установление стандартов услуг сопровождаемого проживания, сопровождаемой дневной занятости и сопровождаемого трудоустройства;
 - определение порядка финансирования услуг сопровождаемого проживания, сопровождаемой дневной занятости и сопровождаемого трудоустройства, предоставляемых НКО;
 - определения порядка материально-технического обеспечения сопровождаемого проживания, сопровождаемой дневной занятости и сопровождаемого трудоустройства, включая приобретение жилых помещений, оборудования и др.

Мероприятие 11. Подготовка, издание и распространение (в том числе в других субъектах Российской Федерации) информационных и методических материалов, обеспечивающих внедрение эффективных социальных практик сопровождаемого проживания, отработанных в ходе пилотного проекта

- 4 информационных буклета (по 300 экз.), отражающих деятельность четырёх организаций региона-соисполнителей проекта (август – октябрь 2016 г.)
- руководство для специалистов по учебному и постоянному сопровождаемому проживанию, а также по сопровождаемой дневной социальной занятости и сопровождаемому трудоустройству лиц с интеллектуальными нарушениями, воспитывавшихся в семьях и в сиротских учреждениях (500 экз.) (октябрь-ноябрь 2017 г.).

Мероприятие 12. Обобщение и распространение инновационного опыта сопровождаемого проживания участников целевой группы.

- «круглый стол» по вопросам нормативно-правового обеспечения сопровождаемого проживания, сопровождаемой дневной социальной занятости и сопровождаемого трудоустройства в Псковской области (сентябрь 2017 г.)
- видеofilm продолжительностью до 18 минут, иллюстрирующий сопровождаемое проживание и сопровождаемую дневную занятость на примере

сопровождения жизни одного выпускника ДДИ (без родителей) и одного выпускника ЦЛП, выросшего в семье (ноябрь 2017 г.).

Мероприятие 13. Проведение межрегиональной конференции по итогам реализации пилотного проекта (декабрь 2017 г.)

Мероприятие 14. Информационное освещение в СМИ хода реализации и достигнутых результатов реализации пилотного проекта.

- размещение информации соисполнителями пилотного проекта в средствах массовой информации о разработке и внедрении модели сопровождаемого проживания, дневной социальной занятости и сопровождаемого трудоустройства
- пресс-конференция по результатам пилотного проекта (декабрь 2017 г.)

Мероприятие 15. Представление эффективных региональных практик социального сопровождения семей с детьми на Всероссийской выставке – форуме «Вместе – ради детей!».

- подготовка к участию делегации Псковской области на Всероссийской выставке-форуме «Вместе – ради детей!» (август 2017 г.)

ОБЪЁМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Источник –



Фонд поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

Общий объём финансирования – **18 310 950** рублей, из них:

- объём средств Фонда – 8 999 950 рублей
- объём средств бюджета Псковской области – 8 991 000 рублей;
- объём привлеченных средств – 320 000 рублей.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Июль 2016 г. – декабрь 2017 г.:

II этап пилотного проекта – июль – декабрь 2016 года;

III этап пилотного проекта – январь – июнь 2017 года;

IV этап пилотного проекта – июль – декабрь 2017 года.

ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Развитие системы самостоятельного сопровождаемого проживания участников целевой группы, включающего мероприятия, обеспечивающие их дневную социальную занятость и/или сопровождаемое трудоустройство.

1. Увеличение числа участников целевой группы, овладевших навыками и умениями, необходимыми для их максимально самостоятельного проживания с сопровождением в открытой социальной среде.

2. Увеличение числа выпускников ДДИ и молодых инвалидов из семей, проживающих с сопровождением после достижения ими 18-летнего возраста.

3. Увеличение числа участников целевой группы, включенных в сопровождаемую дневную социальную занятость и/или сопровождаемое трудоустройство.

4. Подготовка пакета нормативных правовых, организационных и информационно-методических документов и материалов, обеспечивающих внедрение и тиражирование эффективных практик сопровождаемого проживания, отработанных в ходе пилотного проекта.

5. Формирование механизма устойчивого межведомственного взаимодействия и координации работ органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций, включая некоммерческие организации, участвующих в обеспечении сопровождаемого проживания участников целевой группы.

6. Развитие социального партнерства, расширение доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере.

7. Создание системы эффективного информационного, методического и кадрового обеспечения деятельности органов исполнительной власти, организаций и специалистов, занятых в системе сопровождаемого проживания участников целевой группы.